

PLANO MASTER SÊNIOR DE EXECUÇÃO E VALIDAÇÃO SEMANAL

Projeto: SelectSys Jobs — Automação do Funil Dekassegui

Cliente Homologador / Parceiro Pioneiro: FUJIARTE Co., Ltd. / FUJIARTE Brasil

CTO & Responsável Técnico: Rafael Maldivas

Data do Termo: 06 de Agosto de 2026 | **Versão:** 1.0 (Oficial para Assinatura)

1. SUMÁRIO EXECUTIVO E OBJETIVOS

Este documento estabelece o **Plano Master Sênior de Engenharia, Implementação e Validação Semanal** do sistema **SelectSys Jobs** para a operação da **FUJIARTE**.

O objetivo principal desta iniciativa é modernizar e acelerar a exportação de mão de obra do Brasil para o Japão, substituindo o processo manual baseado em planilhas pela plataforma SaaS inteligente, mantendo **100% de compatibilidade** com o formato tradicional de exportação em Excel (白紙 FUJIARTE Ficha Cadastral Jun2024).

Pilares do Compromisso Técnico:

- Fidelidade Operacional Total:** A exportação de dados continuará gerando o arquivo **.xls** no layout exato e idêntico ao utilizado pela FUJIARTE.
 - Triagem Automática Explicável (LGPD Art. 20):** Sem regras ocultas; cada decisão gera parecer técnico auditável com direito à revisão humana.
 - IA na Periferia:** Utilização da IA (Anthropic Claude) exclusivamente para parsing inteligente de currículos e tradução — **jamais no veredito automatizado de aprovação do candidato**.
 - Validação Client-Facing Semanal (Toda Segunda-Feira):** Entregas incrementais e testáveis em ambiente de staging dedicado para aprovação da diretoria da FUJIARTE.
-



2. METAS E BENEFÍCIOS QUANTIFICADOS (KPIs FUJIARTE)

Indicador Operacional	Cenário Atual (Planilha Manual)	Meta com SelectSys Jobs	Impacto Estimado
Tempo de Preenchimento da Ficha	~25 a 30 minutos	7 a 10 minutos	Redução de 60-70% no tempo inicial
Taxa de Conclusão de Cadastro	~55% (alto abandono)	> 80%	Aumento de 25% na retenção de candidatos
Tempo de Análise Gerencial	4 a 6 horas/dia	1 a 2 horas/dia	Redução de 50% no esforço da equipe
Fidelidade do Layout Excel (.xls)	Manual / Sujeito a erro	100% Automático & Fiel	Erro zero de formatação ou digitação
Conformidade LGPD (Dados de Saúde)	Risco em planilhas soltas	Criptografia Colunar pgcrypto	Conformidade legal 100% auditável



3. CRONOGRAMA DE ENTREGAS E MARCOS DE VALIDAÇÃO (10 SEMANAS)

O projeto está estruturado em **4 Fases Sequenciais**, com encontros semanais fixos toda **Segunda-Feira** para homologação do cliente.

Semana:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fase 0	[==]									
Fase 1		[=====]								
Fase 2				[=====]						
Fase 3								[=====]		
Go-Live										[★]

- ◇ FASE 0: PREPARAÇÃO, ALINHAMENTO E SETUP (SEMANA 1)
- **Período:** 06/08/2026 a 10/08/2026
 - **Objetivo:** Baseline técnica, alinhamento de escopo e homologação do ambiente de testes.
 - **Entregável para Validação na Segunda-Feira (10/08):**
 - ☒ Termo de Escopo Técnico e Plano Master assinado.
 - ☒ Definição exata dos campos da ficha FUJIARTE (Jun2024) no schema dinâmico.
 - ☒ Checklist de segurança e privacidade (LGPD Art. 5º e 11) aprovado.
- ◇ FASE 1: PRÉ-PREENCHIMENTO DE CURRÍCULO VIA IA & MODELO FUJIARTE (SEMANAS 2 A 4)

- **Período:** 11/08/2026 a 31/08/2026
- **Objetivo:** Leitura automática de currículos (PDF/DOCX) para preenchimento dos ~130 campos da Ficha Cadastral FUJIARTE.

Entregáveis Semanais:

- **Segunda-Feira (17/08) — Entregável 1.1:** Endpoint API `/api/candidate/resume-import` e motor Claude de extração estruturada de dados (Nome, Nascimento, Histórico Japão/Brasil).
 - **Segunda-Feira (24/08) — Entregável 1.2:** Interface do Candidato com botão "Importar Currículo", visualização de dados extraídos e edição antes de confirmar. Log de auditoria completo.
 - **Segunda-Feira (31/08) — Entregável 1.3:** Suporte bilíngue (Português e Japonês), relatórios de precisão da IA (>85% de acerto) e bloqueio estrito de preenchimento automático para dados sensíveis de saúde (Bloco B).
-

◇ FASE 2: DASHBOARD DE MÉTRICAS OPERACIONAIS E FUNIL DE TRIAGEM (SEMANAS 5 A 8)

- **Período:** 01/09/2026 a 28/09/2026
- **Objetivo:** Visibilidade executiva em tempo real para a diretoria da FUJIARTE sobre todo o funil de recrutamento e status de candidatos.

Entregáveis Semanais:

- **Segunda-Feira (07/09) — Entregável 2.1:** Visão geral do funil (11 Etapas / 17 Estados), métricas de tempo médio por etapa e identificação de gargalos de SLA (ex: atrasos em vistos COE).
- **Segunda-Feira (14/09) — Entregável 2.2:** Dashboard de Triagem: motivos detalhados de reprovação/aprovação, score de matching (0-100) por vaga industrial e exportação de relatórios em PDF/CSV.
- **Segunda-Feira (21/09) — Entregável 2.3:** Dashboard de Agências Indicadoras: métricas de conversão por parceiro de captação e alertas automáticos via WhatsApp/E-mail.
- **Segunda-Feira (28/09) — Entregável 2.4:** Painel Executivo com indicadores preditivos de sucesso e custo estimado por contratação.

◇ FASE 3: SEGURANÇA, HOMOLOGAÇÃO E PRONTIDÃO COMERCIAL (SEMANAS 9 E 10)

- **Período:** 29/09/2026 a 12/10/2026
- **Objetivo:** Testes de estresse, auditoria de penetração e transição oficial para o ambiente de produção.

Entregáveis Semanais:

- **Segunda-Feira (05/10) — Entregável 3.1:** Testes de penetração (Pentest), validação dos mecanismos de backup/restore e auditoria de conformidade LGPD.
- **Segunda-Feira (12/10) — Entregável 3.2 (GO-LIVE):** Treinamento concluído das equipes operacionais da FUJIARTE e assinatura do Termo de Aceite Definitivo do Sistema.

🔒 4. GARANTIAS RIGOROSAS DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE (LGPD)

A SelectSys Jobs garante que a arquitetura do sistema atende aos mais exigentes padrões internacionais de proteção de dados:

1. **Criptografia Colunar de Dados de Saúde (`candidate_health`):** Os dados contidos no Bloco B da Ficha FUJIARTE (histórico de cirurgias, medicamentos, alergias) são criptografados individualmente com a extensão `pgcrypto` do PostgreSQL.
2. **Audit Trail Inalterável (`audit_log`):** Cada leitura, exportação ou modificação em fichas de candidatos gera um registro de auditoria contendo: ID do Usuário, Timestamp exato, IP de origem e justificativa de acesso.

3. **Isolamento de Dados via RLS (Row Level Security):** Garantia em nível de banco de dados de que nenhuma informação da FUJIARTE poderá ser acessada por terceiros ou outras organizações no sistema.
-



5. COMPROMISSOS DO CTO E METODOLOGIA DE TRABALHO

Como responsável técnico e líder de arquitetura do **SelectSys Jobs**, me comprometo com:

- **Transparência Radical:** Apresentação quinzenal/semanal de relatórios de código, cobertura de testes unitários (>80%) e status do backlog.
- **Comunicação Imediata de Riscos:** Caso surja qualquer impedimento técnico ou operacional, a diretoria da FUJIARTE será notificada no mesmo dia com o devido plano de mitigação.
- **Garantia de Evolução:** Suporte e refinamentos contínuos durante todo o período de homologação.



6. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ACEITE DO PLANO

Pelo presente instrumento, as partes declaram ciência e acordo com os escopos, cronogramas, entregáveis e termos de validação estabelecidos neste **Plano Master Sênior**.

FUJIARTE Co., Ltd. / FUJIARTE Brasil

Representante Legal / Diretoria Operacional

Data: ____ / ____ / 2026

SelectSys Jobs

Rafael Maldivas — *CTO & Responsável Técnico*

Data: 06 / 08 / 2026

SelectSys Jobs — Tecnologia de Alta Performance para o Ecossistema Dekassegui.